

NGHỊ QUYẾT

**Về chấp thuận điều chỉnh quy mô, nguồn vốn đầu tư dự án
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488B, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 2**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh quy mô, nguồn vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488B, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô

1.1. Bổ sung 03 tuyến nhánh

- Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Trung Đông với chiều dài khoảng 0,8km theo quy mô đường GTNT loại B (Bmặt=3,5m, Bnền=5m), kết cấu mặt đường BTXM; hoàn thiện hệ thống cầu, cống theo quy mô nền đường.

- Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Trực Tuấn gồm 02 đoạn với chiều dài khoảng 2,1km (Đoạn 1 từ nút giao dự án TL.488B/Km1+656 đến cống Bảo Tàng dài khoảng 1,5km; Đoạn 2 từ nghĩa trang liệt sĩ xã Trực Tuấn đến đường Nội thị, thị trấn Cát Thành dài khoảng 0,6km) theo quy mô đường cấp V đồng bằng (Bmặt=5,5m, Bnền=7,5m), kết cấu mặt đường bê tông nhựa; hoàn thiện hệ thống cầu, cống theo quy mô nền đường.

- Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Trục Đạo gồm 02 đoạn với chiều dài khoảng 1,0km. Trong đó: Đoạn 1 từ Ngã ba chợ Giá/TL.488B đến cầu Chùa dài khoảng 0,2km theo quy mô đường cấp V đồng bằng (Bmặt=5,5m, Bnền=7,5m); Đoạn 2 từ cầu Chùa đến nút giao đường trục xã Trục Đạo dài khoảng 0,8km theo quy mô đường cấp VI đồng bằng (Bmặt=3,5m, Bnền=6,5m), kết cấu mặt đường bê tông nhựa; hoàn thiện hệ thống cầu, cống theo quy mô nền đường.

1.2. Xây dựng hoàn trả cầu dân sinh giao với tuyến chính tại Km7+136 thuộc địa phận xã Trục Thanh theo kết cấu cầu dầm bản BTCT.

2. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư

- Ngân sách Trung ương là 50,0 tỷ đồng;
- Phần còn lại bố trí từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khóa XIX, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2021.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Chính